

青海子信联合会计师事务所

青子信绩评字〔2022〕第 23 号

关于对尖扎县 2021 年中央林业改革发展资金绩效评价的报告

尖扎县财政局：

为加强和规范林业改革发展资金使用管理，推进资金统筹使用，提高财政资金使用效益，根据《财政部关于印发〈林业改革发展资金预算绩效管理暂行办法〉的通知》（财农〔2016〕197号）及《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法〉的通知》（财农〔2015〕163号）文件要求，青海子信联合会计师事务所受尖扎县财政局委托，对尖扎县 2021 年度林业改革发展资金进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、绩效评价目的、方式和依据

（一）绩效评价的目的

本次评价，通过客观公正地核查项目资金预期目标的实现程度，评价资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，为尖扎县财政局决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的项目资金分配与管理制度，推进项目资金科学化、精细化管理，以不断提高项目资金管理水平和使用效

益；为今后项目资金的安排提供重要依据。

（二）绩效评价的原则及方式

为确保评价工作顺利实施，我所采取在统一信息采集、统一统计口径，统一评价标准、统一把握尺度、统一评价报告格式的基础上，分组开展绩效评价工作。绩效评价工作过程：通过与被评价单位座谈、实地查看项目、查阅相关资料、调查走访等必要的评价程序，采取定性、定量、对比等分析方法对尖扎县 2021 年度林业改革发展资金作出客观公正评价。

（三）绩效评价范围

绩效评价范围是尖扎县 2021 年度林业改革发展资金。

（四）绩效评价参照的相关依据

1. 《政府会计制度》；
2. 《财政部关于印发〈中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法〉的通知》（财农〔2015〕163 号）；
3. 《财政部关于印发〈林业改革发展资金预算绩效管理暂行办法〉的通知》（财农〔2016〕197 号）；
4. 《财政部国家林业局关于印发〈林业改革发展资金管理办
法〉的通知》（财农〔2016〕196 号）；
5. 项目实施方案及批复、资金下达文件、招投标文件、合同、项目验收资料、财务会计资料及其他相关资料。

二、项目立项和实施情况

根据《青海省财政厅关于下达 2021 年第一批中央林业改革发展资金（市州、县级）的通知》（青财资环字〔2021〕53 号）下达尖扎县林业改革发展资金 6397.3 万元。尖扎县批复立项林业改革发展资金项目 9 项，已开工 9 项，已完工 9 项，已验收 4 项（其

余项目为补助发放或零星支出项目），验收合格 4 项。批复投资 6397.3 万元，完成投资 5886.74 万元，均为中央投资。

（一）项目立项情况

尖扎县在收到中央财政下达的林业改革发展资金后，结合本地区年度工作任务和林业生态建设规划，共批复立项林业改革发展资金项目 9 个，分别为尖扎县 2021 年天保工程区森林保护费及管理费项目；尖扎县 2021 年天保工程区 228 名护林员意外伤害保险项目；尖扎县 2021 年森林生态效益补偿管护费及管理费项目；尖扎县 2021 年第一批中央林业改革发展资金人工造林项目和尖扎县三北防护林五期工程 2020 年中央预算内投资乔木造林项目；尖扎县 2021 年第一批中央林业改革发展资金低效林改造项目；尖扎县 2021 年第一批中央林业改革发展资金森林质量精准提升项目；尖扎县 2021 年第一批中央林业改革发展资金森林抚育项目；尖扎县 2021 年第一批中央林业改革发展资金森林草原防火补助项目；尖扎县 2021 年第一批中央林业改革发展资金退耕还林抚育项目。

（二）项目建设情况

截止绩效评价日，尖扎县已开工林业改革发展资金项目 9 个，已完工项目 9 个，占总项目的 100%，已验收项目 4 个（其余项目为补助发放或零星支出项目），占总项目的 44.44%，验收合格项目 4 个，占总项目的 44.44%。

（三）项目管理情况

项目主管单位基本都能按照项目管理的要求成立项目工作领导小组，实行项目法人负责制、招标制、合同管理制、监理制、验收制。建设档案均设有专人管理。

（四）目标完成情况

尖扎县设定了年度绩效目标，共计完成：森林管护面积 66.52 万亩，聘请社会管护员 137 名（其中管护员 127 名，专业巡护队 10 人），聘用生态公益性岗位管护员 108 人（其中管护员 96 名，专业巡护队 12 人），聘用专业技术人员 1 人；落实森林生态效益补偿面积 35.83 万亩；造林 10795 亩；低效林改造 30000 亩；森林质量精准提升 60000 亩；森林抚育 150000 亩。

三、项目资金到位及使用情况

（一）项目资金下达、到位、使用情况

截止绩效评价日，尖扎县共批复投资 63,973,000.00 元，均为中央财政资金，其中：尖扎县 2021 年天保工程区森林保护费及管理费项目 649.00 万元；尖扎县 2021 年天保工程区 228 名护林员意外伤害保险项目 4.56 万元；尖扎县 2021 年森林生态效益补偿管护费及管理费项目 423 万元；尖扎县 2021 年第一批中央林业改革发展资金人工造林项目和尖扎县三北防护林五期工程 2020 年中央预算内投资乔木造林项目 1500 万元；尖扎县 2021 年第一批中央林业改革发展资金低效林改造项目 900 万元；尖扎县 2021 年第一批中央林业改革发展资金森林质量精准提升项目 1800 万元；尖扎县 2021 年第一批中央林业改革发展资金森林抚育项目 1080.00 万元；尖扎县 2021 年第一批中央林业改革发展资金森林草原防火补助项目 2.74 万元；尖扎县 2021 年第一批中央林业改革发展资金退耕还林抚育项目 38.00 万元。实际到位资金共计 63,973,000.00 元，各项目资金全额到位，资金到位率 100%。

项目实际完成投资 58,867,442.83 元，占总投资的 92.02%，均为中央投资资金。其中：尖扎县 2021 年天保工程区森林保护费及管理费项目 5,987,200.00 元；尖扎县 2021 年天保工程区 228

名护林员意外伤害保险项目 45,600.00 元；尖扎县 2021 年森林生态效益补偿管护费及管理费项目 3,521,821.26 元；尖扎县 2021 年第一批中央林业改革发展资金人工造林项目和尖扎县三北防护林五期工程 2020 年中央预算内投资乔木造林项目 15,000,000.00 元；尖扎县 2021 年第一批中央林业改革发展资金低效林改造项目 8,512,998.35 元；尖扎县 2021 年第一批中央林业改革发展资金森林质量精准提升项目 15,221,960.94 元；尖扎县 2021 年第一批中央林业改革发展资金森林抚育项目 10,176,212.28 元；尖扎县 2021 年第一批中央林业改革发展资金森林草原防火补助项目 21,650.00 元；尖扎县 2021 年第一批中央林业改革发展资金退耕还林抚育项目 380,000.00 元。

（二）项目资金管理情况

基本能够按照《政府会计制度》《林业改革发展资金管理办法》等相关规定的要求，规范使用资金。支出方向与批复的建设内容一致。该项目制定了专项资金管理制度，未发现虚列支出、资金截留、挤占、挪用等现象。

四、项目效益情况

林业改革发展项目的实施，使天然林资源和国家重点公益林得到持续有效的保护，防护林体系更加完善，林种、树种结构更加合理，林分质量明显提高，森林覆盖率不断提升；水源涵养功能进一步增强；生物多样性得到有效保护，国家重点保护物种和典型生态系统得到有效保护；黄河流域生态安全屏障建设步入正轨，高原“山水园林城市”初现雏形；林业产业发展初具规模；科技推广深入有效，科技支撑充分发挥对生态建设的引领作用；基本实现生态宜居建设目标，生态文明建设成效显著。

（一）通过项目的实施，经济效益明显。尖扎县依托林业改革发展资金项目，大力推广林业科技成果和新技术，提高了林农的经济收益，为生态林业和民生林业建设奠定了较好的基础。项目实施充分发挥了公益林区域的管护，使尖扎县公益林资源得到有效保护，生态环境进一步改善和优化，发挥了资金的使用效益。

（二）通过项目的实施，取得了较好的社会效益。林业改革发展项目的实施，为各区县提供了大量的就业岗位，天保工程提供管护岗位 246 个，国家级公益林提供管护岗位 71 个，大量的就业岗位不但解决了乡镇的剩余劳动力，还缓解了当地的财政压力，为社会稳定起到了重要作用。同时项目实施过程中及时发放管护人员工资，改善管护人员生活水平，护林员满意度较高，取得了较好的社会效益。

（三）通过项目的实施，生态效益显著。稳定了生态公益林区的森林生态系统，提高了城乡绿化水平，为农林生产提供有力保障；造林有效的保持水土、涵养水源、改善当地生产和生活环境。

（四）通过项目的实施，可持续影响力明显。林业改革发展项目的实施，解决了各乡镇剩余劳动力，维护林区稳定；增加了林区群众的收益，保障了经济可持续发展。

五、评价结果

2021 年尖扎县林业改革发展资金绩效评价表分值为：项目决策指标 20 分，项目管理指标 20 分，项目产出指标 34 分，项目效益指标 26 分，满分为 100 分。

评价小组经过实地检查，严格评价，对项目评价结果进行汇总，综合评分为：项目决策指标得分为 10 分，项目管理指标得分为 12.34 分，资金产出指标得分为 34 分，项目效益指标得分为 26

分，最终得分为 82.34 分。评价等次为良好。

六、项目实施中存在的主要问题

（一）项目立项程序有待规范

尖扎县 2021 年林业改革发展资金项目未见资金可行性研究报告和初步设计相关资料。

（二）绩效管理体系建设仍需完善

未对项目设定科学、合理、细化的目标。

（三）未按劳务合同约定发放管护员劳务费

被评价单位与管护员签订的劳务合同规定劳务报酬 1800 元/月，按基础劳务 70%按季度发放，绩效劳务 30%考核合格后一次性发放，实际按季度 1800 元全额发放。

（四）项目档案管理不到位

项目档案室未设置档案柜，档案资料摆放杂乱，个别项目资料未见。

七、建议

（一）严格规范项目立项程序，扎实做好项目前期工作。针对此次评价中发现的未见可行性研究、初步设计等问题，项目主管部门和项目实施单位，应高度重视项目前期调查研究工作，做好项目的前期规划和可行性研究报告，确保项目的顺利实施。

（二）合理设定项目绩效目标。项目绩效目标制定应当发挥数量、质量、成本和时效等方面进行细化、量化，能以量化形式描述的，可以采用定性的分级分档形式表述，确保项目目标明确，可行，便于确定项目完工后是否达到预期目标和效益。

（三）强化合同管理，建立以合同管理为核心的管理机制。项目实施应理顺各方关系，形成有机运行体系，项目应严格按合

同条款执行，增强合同风险防范意识。

（四）完善档案管理工作。项目实施单位对实施过程中所形成项目资料及档案，应当及时整理归档。

- 附件：1. 绩效评价考核表
2. 项目资金汇总统计表
3. 项目完成及效果汇总表
4. 绩效评价调查表

青海子信联合会计师事务所
(普通合伙)



中国·青海

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年七月二十八日

附件1:

绩效评价考核表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	预期指标	实际完成值	得分	评分标准	扣分原因
项目决策	20	项目立项	10	项目立项依据充分规范	10	—	—	5	项目立项依据充分得5分;项目初步设计、实施方案等各项资料齐全,符合项目立项程序规定,项目立项规范得5分。共计得10分	未见项目可行性研究报告和初步设计相关资料,扣5分。
		项目目标	10	绩效目标合理、指标明确	10	—	—	5	绩效目标是促进项目事业发展所必须;绩效目标与相应预算关联性较高,得5分;按要求编制绩效目标申报表,细化项目指标,得5分。共计得10分	尖扎县2021年天保工程区意外伤害保险项目指标未设置购买报销人数,存在预算编制目标不够细化,扣5分。
		投入管理	4	资金到位率	2	100%		2	项目资金到位率达到预期值得2分,资金到位率得分=实际完成值/预期完成值*2。	
				预算执行率	2	100%		1.84	项目预算执行率达到预期值得2分,预算执行率得分=实际完成值/预期完成值*2。	预算执行率92.02%,得分1.84。
项目管理	20	项目实施	12	制度建设	2	—	—	1	制定与林业改革发展资金相关实施办法得1分;制定专项资金管理办法得1分	未见制定与林业改革发展资金相关实施细则扣1分。
				招投标管理	2	—	—	2	项目建设单位在招标过程中均严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关规范、条款要求进行公开招标、开标和评标,得2分。	
				合同管理	2	—	—		项目各项合同要素均比较完备,实际按照合同条款内容开展工作,未见违规转包、分包情况,得2分。	与管护员签订的劳务合同规定劳务报酬1800元/月,按基础劳务70%按季度发放,绩效劳务30%考核合格后一次性发放,实际按季度1800元全额发放,项目未按合同规定执行扣2分。
				部门协作机制	1	—	—		建立财政部门与林业部门协作配合工作机制的得1分。	未见协作配合机制。
				自评开展情况	2	—	—		按要求开展绩效自评得1分,及时报送自评报告得1分。	尖扎县2021年森林生态效益补偿基金项目自评目标设置亩数大于指标值,自评工作开展不严谨,扣1分;截止被评价日自评报告尚未定稿未报送扣1分,合计扣2分。
				档案管理工作有效性	3	—	—	1.5	项目基础台账资料都进行了纸质档案的规范整理归档,资料全部完整齐全,得1.5分;项目财务资料完整齐全,得1.5分,合计得3分	项目资料部分缺失,档案室资料堆放杂乱,保管混乱,个别资料未见,扣1.5分。

项目管理	20	资金使用	4	资金使用合规	4	—	—	4	资金使用符合财务管理制度的规定；资金的账务处理是否合规；符合项目预算批复或合同规定的用途；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每项得1分，合计得4分。	
项目产出	14	数量指标		指标1：天保工程区国有林管护面积（万亩）	2	66.52	66.52	2	预期指标根据各部门2021年上报的区域绩效目标填列。实际完成值由被抽查项目实际完成值占全县比例或者问卷调查得出。定性指标实际完成值可采取问卷调查等方式确定结果。	
				指标2：国有林国家级公益林面积（万亩）	2	20.97	20.97	2		
				指标3：集体和个人所有国家级公益林面积（万亩）	2	14.86	14.86	2		
				指标4：生态效益补偿面积（万亩）	2	35.83	35.83	2		
				指标5：造林面积（万亩）	2	1.08	1.08	2		
	2	质量指标		指标6：补植补栽及灌溉面积（万亩）	2	6	6	2	预期指标根据各部门2021年上报的区域绩效目标填列。实际完成值由被抽查项目实际完成值占全县比例或者问卷调查得出。定性指标实际完成值可采取问卷调查等方式确定结果。	
				指标7：退耕还林林地清理面积（万亩）	2	1.9	1.9	2		
				指标1：造林合格率（≥%）	1	100%	100%	1		
				指标2：森林抚育补植成活率（%）	1	≥85%	91%	1		
				指标1：天保管护当期任务完成年限	2	2021年	2021年	2		
项目产出	6	时效指标		指标2：造林当期任务完成年限	2	2021年	2021年	2	如果是定量指标，得分为设定分值*实际完成值/预期完成值。如果是定性指标，评价为优、良、中、差的得分分别为设定分*100%/90%/80%/60%。	
				指标3：森林抚育当期任务完成年限	2	2021年	2021年	2		
				指标1：管护员意外伤害赔偿标准（元/人）	2	200	200	2		
				指标2：管护员劳务费标准（元/月）	2	1800	1800	2		
				指标3：集体和个人国家级公益林管护补助标准（元/亩）	2	7.88	7.88	2		
	12	成本指标		指标4：森林抚育补助标准（元/亩）	2	120	120	2		
				指标5：低效林改造标准（元/亩）	2	300	300	2		
				指标6：上一轮到期退耕还生态林面积补助标准（元/亩）	2	20	20	2		
				指标1：低效林补植成活率	5	≥85%	85%	5		
				指标1：天保工程提供管护岗位（万个）	2	0.0245	0.0245	2		
项目效益	6	社会效益指标		指标2：国家级公益林提供管护岗位（万个）	2	0.0071	0.0071	2	预期指标根据各部门2021年上报的区域绩效目标填列。实际完成值由被抽查项目实际完成值占全县比例或者问卷调查得出。定性指标实际完成值可采取问卷调查等方式确定结果。	
				指标3：天保工程培训管护人员人次	2	246	246	2		
				指标1：天保管护生态环境改善情况（是否明显）	2	是	是	2		
				指标2：国家级公益林区生态环境改善情况（是否明显）	2	是	是	2		
				指标3：改善项目区植被状况（是否）	2	是	是	2		
	6	生态效益指标		指标1：国家级公益林维护林区稳定（是否）	2	是	是	2		
				指标2：国家级公益林保障经济可持续发展（是否）	2	是	是	2		
				指标3：造林推进林业可持续发展（是否）	2	是	是	2		
				指标1：天然林保护工程管护员满意度（%）	1	≥90%	100%	1		
				指标2：国家级公益林管护员满意度（%）	1	≥90%	100%	1		
	3	满意度指标		指标3：项目区群众满意度（%）	1	≥90%	100%	1		
合计					100			82.34		

项目资金汇总表

序号	项目名称	所在地	所在县	一级分类	主要建设内容	前期工作情况		资金使用情况						完成投资 (元)	投资完成率 (%)	其中：完成中央投 资 (元)		
						批复 情况	资金文号	批复投资（元）				到位投资（元）						
								小计	中央财政	地方财 政	其他	小计	中央财政				地方财 政	其他
	合计							63,973,000.00	63,973,000.00	0.00	0.00	63,973,000.00	63,973,000.00			58,867,442.83	92.02%	58,867,442.83
1	尖扎县2021年天保工程区森 林管护费及管理费项目	黄南州	尖扎县	林业改革发展资金	1.森林管护面积66.52万亩， 根据需聘请社会管护员137 名（其中管护员127名，专业 管护员10人），聘用生态公益 性管护员108人（其中管 护员96名，专业管护员12人）。 聘用专业技术人员1人。 2.管护队伍培训：安排管护员 培训246人次。	是	青财资环字〔 2021〕53号、尖 财字〔2021〕244 号	6,490,000.00	6,490,000.00			6,490,000.00	6,490,000.00			5,987,200.00	92.25%	5,987,200.00
2	尖扎县2021年天保工程区228 名护林员意外伤害保险	黄南州	尖扎县	林业改革发展资金	安排管护人员246人意外伤害 险，每人每年200元标准。	是	青财资环字 〔2021〕53号、尖 财字〔2021〕244 号	45,600.00	45,600.00			45,600.00	45,600.00			45,600.00	100.00%	45,600.00
3	尖扎县2021年森林生态效益 补偿管护费及管理费项目	黄南州	尖扎县	林业改革发展资金	尖扎县2021年落实森林生态 效益补偿面积36.83万亩。	是	青财资环字 〔2021〕53号、尖 财字〔2021〕244 号	4,230,000.00	4,230,000.00			4,230,000.00	4,230,000.00			3,521,821.26	83.26%	3,521,821.26
4	尖扎县2021年第一批中央林 业改革发展资金人工造林项 目+尖扎县三北防护林五期工 程2020年中央预算内投资乔 木造林项目	黄南州	尖扎县	林业改革发展资金	造林10795亩	是	青财资环字 〔2021〕53号、尖 财字〔2021〕244 号	15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00	15,000,000.00			15,000,000.00	100.00%	15,000,000.00
5	尖扎县2021年第一批中央林 业改革发展资金低效林改造 项目	黄南州	尖扎县	林业改革发展资金	低效林改造30000亩	是	青财资环字 〔2021〕53号、尖 财字〔2021〕244 号	9,000,000.00	9,000,000.00			9,000,000.00	9,000,000.00			8,512,998.35	94.59%	8,512,998.35
6	尖扎县2021年第一批中央林 业改革发展资金森林质量精 准提升项目	黄南州	尖扎县	林业改革发展资金	森林质量精准提升60000亩	是	青财资环字 〔2021〕53号、尖 财字〔2021〕244 号	18,000,000.00	18,000,000.00			18,000,000.00	18,000,000.00			15,221,960.94	84.57%	15,221,960.94
7	尖扎县2021年第一批中央林 业改革发展资金森林抚育项 目	黄南州	尖扎县	林业改革发展资金	森林抚育100000亩	是	青财资环字 〔2021〕53号、尖 财字〔2021〕244 号	10,800,000.00	10,800,000.00			10,800,000.00	10,800,000.00			10,176,212.28	94.22%	10,176,212.28
8	尖扎县2021年第一批中央林 业改革发展资金退耕还林技 术项目	黄南州	尖扎县	林业改革发展资金	森林抚育50000亩	是	青财资环字 〔2021〕53号、尖 财字〔2021〕244 号	380,000.00	380,000.00			380,000.00	380,000.00			380,000.00	100.00%	380,000.00
9	尖扎县2021年第一批中央林 业改革发展资金森林草原防 火补助项目	黄南州	尖扎县	林业改革发展资金	防火宣传产品及补助	是	青财资环字 〔2021〕53号、尖 财字〔2021〕244 号	21,400.00	21,400.00			21,400.00	21,400.00			21,650.00	79.01%	21,650.00

绩效评价调查表

专项名称		尖扎县2021年第一批中央林业改革发展资金天保工程森林管护项目				
实施单位		尖扎县自然资源局				
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额	649	598.72	92.25	
		其中：中央财政资金	649	598.72	92.25	
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
森林管护面积66.52万亩			森林管护面积66.5万亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	管护面积	66.52	66.5	
		质量指标	管护面积合格率	100%	100%	
			管护面积完成	95%	95%	
		时效指标	完成管护年限	2021年	95%	
	成本指标	完成投资	8.23元/亩	8.23元/亩		
	效益指标	社会效益指标	带动农牧民管护人员	是	是	
		生态效益指标	保护现有天然林森林资源	效果明显	效果明显	
		可持续影响指标	促进稳定森林生态系统	效果明显	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林区群众满意度	90%	是	

绩效评价调查表
(2021年度)

专项名称		尖扎县2021年天保工程区228名护林员意外伤害保险项目				
实施单位		尖扎县自然资源局				
资金情况(万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额			0	
		其中:中央补助	4.56	4.56	100.00%	
		地方资金				
		其他资金				
年度目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为228名护林员购买意外伤害险			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	天保工程区国有林管护面积(万亩) 天保工程区集体和个人地方公益林管护面积(万亩) 国有国家级公益林管护(万亩) 集体和个人所有国家级公益林管护(万亩) 上一轮到期退耕还生态林面积(万亩) 国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库面积(万亩) 林木良种培育数量(亿株) 造林面积(万亩) 天保工程区抚育面积(万亩) 天保工程区外抚育面积(万亩) 上一轮到期退耕还生态林面积(万亩) 退耕还湿面积(万亩) 湿地生态效益补偿数量(处) 湿地保护与恢复数量(处) 国家级自然保护区保护数量(个) 沙化土地封禁保护区数量(个) 林业有害生物防治面积(万亩) 珍稀濒危野生动植物保护项目(个) 林业科技推广示范项目数量(个) 林业贷款贴息金额(万元) 管护员购买意外伤害险人次			
绩效指标	产出指标	质量指标	年度培育的优良种子标准级别 年度培育的良种苗木标准级别 造林完成面积合格率 成活率 国家级自然保护区有效管护率 沙化土地封禁保护区任务完成率 主要林业有害生物成灾率 林业科技成果示范及熟化效果 林业科技推广标准化示范区项目标准使用率			
	产出指标	时效指标	天然林资源管护当期任务完成率 国家级公益林当期任务完成率 林木良种培育当期任务完成率 造林任务当期完成率 森林抚育当期任务完成率 林业有害生物防治当期任务完成率	2021年 2021年	2021年 2021年	
绩效指标	产出指标	成本指标	低效林改造 国有国家级公益林管护补助标准(元/亩) 林木良种基地中央财政补助标准(元/亩) 良种苗木培育中央财政补助标准(元/亩) 造林中央财政补助标准(元/亩) 森林抚育中央财政补助标准(元/亩) 退耕还湿中央财政补助标准(元/亩) 沙化土地封禁保护区中央财政补助标准(万元/个) 林业贷款年贴息率			
	效益指标	经济效益指标	带动农户增收 优良苗木产值(元/亩) 林业防灾减灾挽回经济损失(亿元) 天保工程提供管护岗位安排就业人数(人) 国家级公益林提供管护岗位带动就业人数(人) 造林带动就业人数(人) 森林抚育带动就业人数(人) 湿地保护与恢复聘用临时管护人数(人) 国家级自然保护区聘用临时管护人数(人) 沙化土地封禁保护区聘用临时管护人数(人)	是	是	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	林业有害生物无公害防治率 国家级公益林对生态环境改善情况(是否明显) 天然林资源保护对生态环境改善情况(是否明显) 沙化土地封禁保护区对生态环境改善情况(是否明显) 通过森林抚育促进林分结构改善程度(是否明显)	效益明显	是	
	效益指标	生态效益指标	天然林资源保护维护林区稳定(是否) 国家级公益林保障经济可持续发展(是否) 使用良种苗木用材林生长量和经济林产量提高(是否) 造林推进林业可持续发展(是否明显) 森林抚育构建稳定森林生态系统(是否明显) 湿地项目区生态效益可持续(是否明显)	效益明显	是	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	国家级自然保护区的自然生态系统保持完整(是否) 自然生态系统是否保持完好(是否) 林业科技推广示范促进行业科技的影响(是否显著)	效益明显	是	
	效益指标	可持续影响指标	天然林资源管护员满意度 国家级公益林管护员满意度 林木良种培育项目区域公众满意度 造林补助政策宣传满意度 湿地保护区及周边群众满意度 林业有害生物防治辖区民众满意度 林业科技推广示范技术培训满意度	效益明显	是	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标				

绩效评价调查表
(2021年度)

专项名称			尖扎县2021年森林生态效益补偿基金项目							
项目实施单位			尖扎县自然资源局							
资金情况（万元）			全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率（B/A）			
			年度资金总额		423.00		352.18		83.26%	
			其中：中央补助		423.00		352.18		83.26%	
			地方资金							
			其他资金							
年度目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况						
	森林管护35.83万亩及设施建设			全部完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施				
	产出指标	数量指标	天保工程区国有林管护面积（万亩）	35.83	35.83					
天保工程区集体和个人地方公益林管护面积（万亩）										
国有国家级公益林管护（万亩）										
集体和个人所有国家级公益林管护（万亩）										
上一轮到期退耕还生态林面积（万亩）										
国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库面积（万亩）										
林木良种培育数量（亿株）										
造林面积（万亩）										
天保工程区抚育面积（万亩）										
天保工程区外抚育面积（万亩）										
上一轮到期退耕还生态林面积（万亩）										
退耕还湿面积（万亩）										
湿地生态效益补偿数量（处）										
湿地保护与恢复数量（处）										
国家级自然保护区保护数量（个）										
沙化土地封禁保护区数量（个）										
林业有害生物防治面积（万亩）										
珍稀濒危野生动植物保护项目（个）										
林业科技推广示范项目数量（个）										
林业贷款贴息金额（万元）										
绩效指标	产出指标	质量指标	年度培育的优良种子标准级别							
			年度培育的良种苗木标准级别							
			造林完成面积合格率							
			成活率							
			国家级自然保护区有效管护率	100.00	100.00					
			沙化土地封禁保护区任务完成率							
			主要林业有害生物成灾率							
			林业科技成果示范及熟化效果							
			林业科技推广标准化示范区项目标准使用率							
			产出指标 <th rowspan="10">时效指标</th> <td>天然林资源管护当期任务完成率</td> <td>2021年</td> <td>2021年</td> <td colspan="2"></td>	时效指标	天然林资源管护当期任务完成率	2021年	2021年			
	国家级公益林当期任务完成率	2021年			2021年					
	林木良种培育当期任务完成率									
	造林任务当期完成率									
	森林抚育当期任务完成率									
	林业有害生物防治当期任务完成率									
	产出指标 <th rowspan="6">成本指标</th> <td>低效林改造</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td>	成本指标			低效林改造					
					国有国家级公益林管护补助标准（元/亩）					
					林木良种基地中央财政补助标准（元/亩）					
					良种苗木培育中央财政补助标准（元/亩）					
			造林中央财政补助标准（元/亩）							
森林抚育中央财政补助标准（元/亩）										
效益指标 <th rowspan="10">经济效益指标</th> <td>退耕还湿中央财政补助标准（元/亩）</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td>	经济效益指标	退耕还湿中央财政补助标准（元/亩）								
		沙化土地封禁保护区中央财政补助标准（万元/个）								
		林业贷款年贴息率								
		带动农户增收	是	是						
		优良苗木产值（元/亩）								
		林业防灾减灾挽回经济损失（亿元）								
		效益指标 <th rowspan="4">社会效益指标</th> <td>天保工程提供管护岗位安排就业人数（人）</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td>	社会效益指标	天保工程提供管护岗位安排就业人数（人）						
				国家级公益林提供管护岗位带动就业人数（人）						
				造林带动就业人数（人）	是	是				
				森林抚育带动就业人数（人）						
效益指标 <th rowspan="10">生态效益指标</th> <td>湿地保护与恢复聘用临时管护人数（人）</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td>	生态效益指标	湿地保护与恢复聘用临时管护人数（人）								
		国家级自然保护区聘用临时管护人数（人）	47	47						
		沙化土地封禁保护区聘用临时管护人数（人）								
		林业有害生物无公害防治率								
		国家级公益林对生态环境改善情况（是否明显）	效益明显	是						
		天然林资源保护对生态环境改善情况（是否明显）	效益明显	是						
		沙化土地封禁保护区对生态环境改善情况（是否明显）								
		通过森林抚育促进林分结构改善程度（是否明显）								
		天然林资源保护维护林区稳定（是否）								
		效益指标 <th rowspan="10">可持续影响指标</th> <td>国家级公益林保障经济可持续发展（是否）</td> <td>效益明显</td> <td>是</td> <td colspan="2"></td>	可持续影响指标	国家级公益林保障经济可持续发展（是否）	效益明显	是				
使用良种苗木木材林生长量和经济林产量提高（是否）										
造林推进林业可持续发展（是否明显）										
森林抚育构建稳定森林生态系统（是否明显）										
湿地项目区生态效益可持续（是否明显）										
国家级自然保护区的自然生态系统保持完整（是否）	效益明显			是						
自然生态系统是否保持完好（是否）	效果明显			是						
林业科技推广示范促进行业科技的影响（是否显著）	效益明显			是						
绩效指标 <th rowspan="6">满意度指标</th> <td>天然林资源管护员满意度</td> <td>90%</td> <td>90%</td> <td colspan="2"></td>	满意度指标			天然林资源管护员满意度	90%	90%				
				国家级公益林管护员满意度	90%	90%				
		林木良种培育项目区域公众满意度								
		造林补助政策宣传满意度								
		湿地辖区及周边群众满意度								
		林业有害生物防治辖区民众满意度								
			林业科技推广示范技术培训满意度							

绩效评价调查表
(2021年度)

专项名称			尖扎县2021年第一批中央林业改革发展资金人工造林项目+尖扎县三北防护林五期工程2020年中央预算内投资乔木造林项目				
项目实施单位			尖扎县自然资源局				
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额	1500	1500	100.00	
			其中：中央财政资金	1500	1500	100.00	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	造林10795亩			实际完成造林10795亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	造林面积	10795亩	10795亩		
		质量指标	造林合格率		100%	100%	
			造林成活率		85%	85%	
		时效指标	完成年限		2021年	2021年	
	成本指标	大苗造林		2000元/亩	2000元/亩		
	效益指标	生态效益指标	实现水土保持面积	10795亩	10795亩		
			改善项目区植被状况	有效改善	是		
		可持续影响指标	项目生态影响年限	20年以上	是		
		服务对象满意度指标	项目区群众满意度	90%以上	是		

绩效评价调查表

(2021年度)

专项名称			尖扎县2021年第一批中央林业改革发展资金低效林改造项目				
项目实施单位			尖扎县自然资源局				
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额	900	851.3	94.59	
			其中：中央财政资金	900	851.3	94.59	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	低效林改造30000亩				实际完成30000亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补植面积		30000亩	30000亩	
		质量指标	造林面积合格率		100%	100%	
			补植成活率		85%	80%	
		时效指标	完成年限		2021年	2021年	
		成本指标	低效林改造		300元/亩	300元/亩	
	效益指标	社会效益指标	带动农牧民就业		是	是	
		生态效益指标	促进林分结构改善程度		效果明显	效果明显	
			改善项目区植被状况		有效改善	是	
		可持续影响指标	构建稳定森林生态系统		效果明显	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度		90%以上	是	

绩效评价调查表

(2021年度)

专项名称			尖扎县2021年第一批中央林业改革发展资金森林质量精准提升项目			
项目实施单位			尖扎县自然资源局			
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额	1800	1522.2	84.57
			其中：中央财政资金	1800	1522.2	84.57
			地方资金			
			其他资金			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况	
	森林质量精准提升60000亩				实际完成60000亩	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补植补栽及灌溉面积	60000亩	60000亩	
		质量指标	造林面积合格率	100%	100%	
			补植成活率	85%	80%	
		时效指标	完成年限	2021年	2021年	
	效益指标	社会效益指标	带动农牧民就业	是	是	
		生态效益指标	促进林分结构改善程度	效果明显	效果明显	
			改善项目区植被状况	有效改善	是	
	可持续影响指标	构建稳定森林生态系统	效果明显	效果明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	90%以上	是	

绩效评价调查表

(2021年度)

专项名称			尖扎县2021年第一批中央林业改革发展资金森林抚育项目			
项目实施单位			尖扎县自然资源局			
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额	1080	1017.62	94.22
			其中：中央财政资金	1080	1017.62	94.22
			地方资金			
			其他资金			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	森林抚育100000亩			实际完成100000亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补植面积	100000亩	100000亩	
		质量指标	造林面积合格率	100%	100%	
			补植成活率	85%	91%	
		时效指标	完成年限	2021年	2021年	
		成本指标	森林抚育天保区内	120元/亩	120元/亩	
			森林抚育天保区外	100元/亩	100元/亩	
	效益指标	社会效益指标	带动农牧民就业	是	是	
		生态效益指标	促进林分结构改善程度	效果明显	效果明显	
			改善项目区植被状况	有效改善	是	
		可持续影响指	构建稳定森林生态系统	效果明显	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群准满意度	90%以上	是	

绩效评价调查表

(2021年度)

专项资金名称			尖扎县2021年第一批中央林业改革发展资金退耕还林森林抚育项目				
项目实施单位			尖扎县自然资源局				
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额	38	38	100.00	
			其中：中央财政资金	38	38	100.00	
			地方资金				
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	森林抚育19000亩			实际完成19000亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	林地清理面积	19000亩	19000亩		
		质量指标	质量合格率		大于等于90%	100%	
			补植成活率		85%	91%	
		时效指标	完成年限		2021年	2021年	
		成本指标	补助资金		20元/亩	20元/亩	
	效益指标	社会效益指标	带动农牧民就业		是	是	
		生态效益指标	促进林分结构改善程度		效果明显	效果明显	
			改善项目区植被状况		有效改善	是	
		可持续影响指标	构建稳定森林生态系统		效果明显	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群准满意度		90%以上	是	

绩效评价调查表

(2021年度)

专项资金名称			尖扎县2021年第一批中央林业改革发展资金森林防火补助项目			
项目实施单位			尖扎县自然资源局			
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额	2.74	2.165	79.01
			其中：中央财政资金	2.74	2.165	79.01
			地方资金			
			其他资金			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	防火宣传品及补助			防火宣传品及补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	防火检查巡查	78.82万亩	78.82万亩	
		质量指标	质量合格率	大于等于90%	100%	
			检查巡查任务率完成	95%	95%	
			时效指标	完成年限	2021年	2021年
	成本指标	补助资金	2.74万元	2.165万元		
	效益指标	生态效益指标	促进林分结构改善程度	效果明显	效果明显	
			改善项目区植被状况	有效改善	是	
	可持续影响指标	构建稳定森林生态系统	效果明显	效果明显		
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群准满意度	90%以上	是



统一社会信用代码
91630103MA75A67C8R (1-1)

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记、监
备案、许可、监
管信息。

名称 青海子信联合会计师事务所 (普通合伙)

类型 非公司私营企业

执行事务合伙人 许文梅


成立日期 2020年09月10日

合伙期限 / 长期


主要经营场所 青海省西宁市城中区西大街18号2
号楼2单元2142室

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证
企业资本、出具验资报告；办理企业合
并、分立、清算事宜中的审计业务、出具
有关报告；基本建设施工预决（结）算审
计验证；资产清查；绩效评价；会计咨
询、税务咨询、管理咨询和会计服务；法
律、行政法规规定的其他审计业务（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）※※※

登记机关



证书序号: 0003789



会计师事务所

执业证书



青海子信联合会计师事务所(普通合伙)

名称:

许文梅

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 西宁市城中区西大街18号2号楼2单元2142室

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 63010030

批准执业文号: 青财会字[2020]1135号

批准执业日期: 2020年10月27日

说明


- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此复印件与原件一致
再次复印无效




发证机关: 青海省财政厅

中华人民共和国财政部制



姓名 哈琨
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1983-06-02
Date of birth
工作单位 青海子信联合会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号码 620105198306023029
Identity card No.



此复印件与原件一致
再次复印无效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 630100300001
No. of Certificate

批准注册协会: 青海省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 09 月 26 日
Date of Issuance

年 月 日



姓名 姜宁
Full name 姜宁
性别 女
Sex 女
出生日期 1986-03-19
Date of birth 1986-03-19
工作单位 德盛天健会计师事务所(北京)有限公司
Working unit 德盛天健会计师事务所(北京)有限公司
身份证号码 362401198603191546
Identity card No. 362401198603191546



年度检验登记
Annual Renewal Registration


本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 姜宁
证书编号: 110100320096

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d

此复印件与原件一致
再次复印无效

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from




同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

